Summary Report

01/01/2021 – 12/31/2021

TOTAL HOURS: 284:09:48


PROJECT	DURATION
● SOS2021-03	282:06:35
● Without project	2:03:13

TIME ENTRY	DURATION
● #24 D02	90:12:08
● #28 D03	42:26:43
● #18 Entregable D01	22:54:02
● instalar POSTMAN	11:47:05
● Entregable D1	10:10:52
● #30 D03	10:05:48
● f05	8:43:43
● F06	7:16:30
● #12 F04 individual	7:04:17
● Mis gráficas	6:30:32
● #8 Lab5	6:25:15
● #22 F07	6:00:10
● #26 cambios en backend	5:44:07
● F04	5:19:48
● #25 D02	5:08:31
● #13 Preparación f04	4:48:03

● Entrega f07	4:28:19
● F03	3:42:42
● #15 Tareas voluntarias F05	3:37:58
● terminar lab 5	3:25:03
● #5 Sincronizar repositorio	3:16:46
● Other time entries	15:01:26

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
● SOS2021-03	282:06:35
terminar lab 5	3:25:03
#12 F04 individual	7:04:17
#13 Preparación f04	4:48:03
#15 Tareas voluntarias F05	3:37:58
#16 f05	2:58:35
#18 Entregable D01	22:54:02
#22 F07	6:00:10
#24 D02	90:12:08
#25 D02	5:08:31
#26 cambios en backend	5:44:07
#27 Investigación para F12	2:49:27
#28 D03	42:26:43
#3 Registrar información en el repositorio común	0:34:18

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
#30 D03	8:03:14
#5 Sincronizar repositorio	3:16:46
#6 L04	3:15:00
#8 Lab5	6:25:15
#9 Punto 2 en grupo	0:44:42
Entrega f07	4:28:19
Entregable D1	10:10:52
F03	3:42:42
F04	5:19:48
f05	8:43:43
F06	7:16:30
horuku	1:01:37
instalar POSTMAN	11:47:05
Mis gráficas	6:30:32
postman	0:19:05
SLACK INTEGRATION	0:08:17
Without description	3:09:46

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
Without project	2:03:13
#19 Entregable D1	0:00:06
#30 D03	2:02:34
#9 Punto 2 en grupo	0:00:32
Without description	0:00:01