Detailed report

01/01/2021 - 12/31/2021

Total 284 h 09 min

Date	Description	Duration	User
03/02	**(no description)**	**0:00:01**	Ayman Alaoui Mhammedi
	(no project)	09:49-09:49	
03/04	**(no description)**	**1:35:47**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	16:17-17:53	
03/08	**(no description)**	**0:52:23**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	16:42-17:34	
03/08	**#3 Registrar información en el repositorio común**	**0:34:18**	Paugarler
	SOS2021-03	19:22-19:56	
03/09	**SLACK INTEGRATION**	**0:08:17**	Ayman Alaoui Mhammedi
	SOS2021-03	01:33-01:42	
03/15	**#5 Sincronizar repositorio**	**3:16:46**	Paugarler
	SOS2021-03	09:24-12:40	
03/15	**(no description)**	**0:41:20**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	10:40-11:21	
03/15	**#6 L04**	**3:15:00**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	11:24-14:39	
03/15	**instalar POSTMAN**	**11:47:05**	Ayman Alaoui Mhammedi
	SOS2021-03	20:40-08:27	
03/20	**F03**	**3:42:42**	Ayman Alaoui Mhammedi
	SOS2021-03	13:02-16:45	
03/22	**#8 Lab5**	**3:25:53**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	13:47-17:12	
03/22	**horuku**	**1:01:37**	Ayman Alaoui Mhammedi
	SOS2021-03	14:39-15:41	
03/22	**#9 Punto 2 en grupo**	**0:44:42**	Paugarler
	SOS2021-03	17:07-17:52	
03/22	**(no description)**	**0:00:08**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	17:20-17:20	
03/22	**#8 Lab5**	**0:25:47**	Joan Llonga00
	SOS2021-03	17:20-17:46	
03/22	**#9 Punto 2 en grupo**	**0:00:32**	Paugarler
	(no project)	18:15-18:15	

Date	Description	Project	Duration	Time Range	User
03/22	terminar lab 5	SOS2021-03	3:25:03	18:23-21:48	Paugarler
03/22	#8 Lab5	SOS2021-03	2:33:35	18:46-21:20	Joan Llonga00
03/22	postman	SOS2021-03	0:19:05	23:58-00:17	Ayman Alaoui Mhammedi
04/02	#12 F04 individual	SOS2021-03	4:04:03	18:12-22:16	Paugarler
04/04	(no description)	SOS2021-03	0:00:08	13:36-13:37	Joan Llonga00
04/04	#13 Preparación f04	SOS2021-03	4:48:03	13:39-18:27	Joan Llonga00
04/04	#12 F04 individual	SOS2021-03	3:00:14	18:43-21:43	Paugarler
04/05	F04	SOS2021-03	5:19:48	18:57-00:16	Ayman Alaoui Mhammedi
04/12	#15 Tareas voluntarias F05	SOS2021-03	3:37:58	20:09-23:47	Joan Llonga00
04/12	#16 f05	SOS2021-03	2:58:35	20:57-23:55	Paugarler
04/12	f05	SOS2021-03	8:43:43	23:31-08:14	Ayman Alaoui Mhammedi
04/17	#18 Entregable D01	SOS2021-03	22:54:02	13:25-12:19	Joan Llonga00
04/17	#19 Entregable D1	(no project)	0:00:06	13:25-13:25	Paugarler
04/17	Entregable D1	SOS2021-03	10:10:52	13:25-23:36	Paugarler
04/19	F06	SOS2021-03	7:16:30	19:01-02:18	Ayman Alaoui Mhammedi
04/24	Entrega f07	SOS2021-03	0:12:40	12:14-12:27	Paugarler
04/24	Entrega f07	SOS2021-03	0:00:17	12:27-12:27	Paugarler
04/24	Entrega f07	SOS2021-03	0:00:02	12:28-12:28	Paugarler

Date	Task	Project	Duration	Time	User
04/24	**Entrega f07**	SOS2021-03	**4:15:20**	12:28-16:43	Paugarler
04/26	**#22 F07**	SOS2021-03	**6:00:10**	21:56-03:56	Joan Llonga00
05/07	**#24 D02**	SOS2021-03	**75:38:53**	13:00-16:39	Joan Llonga00
05/08	**#25 D02**	SOS2021-03	**5:08:31**	21:34-02:43	Paugarler
05/10	**#24 D02**	SOS2021-03	**14:33:15**	18:03-08:36	Joan Llonga00
05/27	**#26 cambios en backend**	SOS2021-03	**5:44:07**	20:54-02:38	Paugarler
05/31	**#27 Investigación para F12**	SOS2021-03	**1:13:49**	09:06-10:19	Joan Llonga00
05/31	**#27 Investigación para F12**	SOS2021-03	**1:35:38**	10:56-12:32	Joan Llonga00
06/01	**#28 D03**	SOS2021-03	**42:26:43**	17:18-11:44	Joan Llonga00
06/02	**Mis gráficas**	SOS2021-03	**4:44:04**	16:40-21:24	Paugarler
06/06	**Mis gráficas**	SOS2021-03	**1:46:28**	13:10-14:56	Paugarler
06/06	**#30 D03**	SOS2021-03	**8:03:14**	17:17-01:20	Paugarler
06/07	**#30 D03**	(no project)	**0:25:26**	17:38-18:03	Paugarler
06/07	**#30 D03**	(no project)	**1:37:08**	22:07-23:44	Paugarler