

Detailed report



01/01/2021 - 12/31/2021

Total 272 h 17 min

Date	Description	Duration	User
03/02	(no description) (no project)	0:00:01 09:49-09:49	Ayman Alaoui Mhammedi
03/04	(no description) SOS2021-03	1:35:47 16:17-17:53	Joan Llonga00
03/08	(no description) SOS2021-03	0:52:23 16:42-17:34	Joan Llonga00
03/08	#3 Registrar información en el repositorio común SOS2021-03	0:34:18 19:22-19:56	Paugarler
03/09	SLACK INTEGRATION SOS2021-03	0:08:17 01:33-01:42	Ayman Alaoui Mhammedi
03/15	#5 Sincronizar repositorio SOS2021-03	3:16:46 09:24-12:40	Paugarler
03/15	(no description) SOS2021-03	0:41:20 10:40-11:21	Joan Llonga00
03/15	#6 L04 SOS2021-03	3:15:00 11:24-14:39	Joan Llonga00
03/15	instalar POSTMAN SOS2021-03	11:47:05 20:40-08:27	Ayman Alaoui Mhammedi
03/20	F03 SOS2021-03	3:42:42 13:02-16:45	Ayman Alaoui Mhammedi
03/22	#8 Lab5 SOS2021-03	3:25:53 13:47-17:12	Joan Llonga00
03/22	horuku SOS2021-03	1:01:37 14:39-15:41	Ayman Alaoui Mhammedi
03/22	#9 Punto 2 en grupo SOS2021-03	0:44:42 17:07-17:52	Paugarler
03/22	(no description) SOS2021-03	0:00:08 17:20-17:20	Joan Llonga00
03/22	#8 Lab5 SOS2021-03	0:25:47 17:20-17:46	Joan Llonga00
03/22	#9 Punto 2 en grupo (no project)	0:00:32 18:15-18:15	Paugarler

03/22	terminar lab 5 SOS2021-03	3:25:03 18:23-21:48	Paugarler
03/22	#8 Lab5 SOS2021-03	2:33:35 18:46-21:20	Joan Llonga00
03/22	postman SOS2021-03	0:19:05 23:58-00:17	Ayman Alaoui Mhammedi
04/02	#12 F04 individual SOS2021-03	4:04:03 18:12-22:16	Paugarler
04/04	(no description) SOS2021-03	0:00:08 13:36-13:37	Joan Llonga00
04/04	#13 Preparación f04 SOS2021-03	4:48:03 13:39-18:27	Joan Llonga00
04/04	#12 F04 individual SOS2021-03	3:00:14 18:43-21:43	Paugarler
04/05	F04 SOS2021-03	5:19:48 18:57-00:16	Ayman Alaoui Mhammedi
04/12	#15 Tareas voluntarias F05 SOS2021-03	3:37:58 20:09-23:47	Joan Llonga00
04/12	#16 f05 SOS2021-03	2:58:35 20:57-23:55	Paugarler
04/12	f05 SOS2021-03	8:43:43 23:31-08:14	Ayman Alaoui Mhammedi
04/17	#18 Entregable D01 SOS2021-03	22:54:02 13:25-12:19	Joan Llonga00
04/17	#19 Entregable D1 (no project)	0:00:06 13:25-13:25	Paugarler
04/17	Entregable D1 SOS2021-03	10:10:52 13:25-23:36	Paugarler
04/19	F06 SOS2021-03	7:16:30 19:01-02:18	Ayman Alaoui Mhammedi
04/24	Entrega f07 SOS2021-03	0:12:40 12:14-12:27	Paugarler
04/24	Entrega f07 SOS2021-03	0:00:17 12:27-12:27	Paugarler
04/24	Entrega f07 SOS2021-03	0:00:02 12:28-12:28	Paugarler

04/24	Entrega f07 SOS2021-03	4:15:20 12:28-16:43	Paugarler
04/26	#22 F07 SOS2021-03	6:00:10 21:56-03:56	Joan Llonga00
05/07	#24 D02 SOS2021-03	75:38:53 13:00-16:39	Joan Llonga00
05/08	#25 D02 SOS2021-03	5:08:31 21:34-02:43	Paugarler
05/10	#24 D02 SOS2021-03	14:33:15 18:03-08:36	Joan Llonga00
05/27	#26 cambios en backend SOS2021-03	5:44:07 20:54-02:38	Paugarler
05/31	#27 Investigación para F12 SOS2021-03	1:13:49 09:06-10:19	Joan Llonga00
05/31	#27 Investigación para F12 SOS2021-03	1:35:38 10:56-12:32	Joan Llonga00
06/01	#28 D03 SOS2021-03	42:26:43 17:18-11:44	Joan Llonga00
06/02	Mis gráficas SOS2021-03	4:44:04 16:40-21:24	Paugarler